

DODATOK Č. 1

k

ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvorená v nižšie uvedený deň, medzi uvedenými stranami zo dňa

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov organizácie:	Obec Hrabovec nad Laborcom
Sídlo organizácie:	Hrabovec nad Laborcom č. 156, 067 01 Radvaň nad Laborcom
IČO:	00322997
DIČ:	2021232565
Štatutárny zástupca:	Ing. Anton Kulan, starosta obce
Telefón:	0915711211
Bankové spojenie	Prima banka Slovensko a.s.
IBAN	SK16 5600 0000 0043 3250 8001

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	ENERGOTRADING, s. r. o.
Sídlo :	093 01 Vranov nad Topľou, Lúčna 831/83
IČO:	43 844 456
DIČ:	2022504550
IČ DPH	SK2022504550
Štatutárny zástupca:	Peter Spusta
Zapísaný v	OR Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 19418/P
Bankové spojenie	SLSP, a. s.
IBAN	SK04 0900 0000 0005 6190 0658

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 13.03.2019 (ďalej len „zmluva“) v tomto znení:

1) Mení sa rozpočet zákazky „**NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 6. B.J II.**“ nasledovne:

Objekt SO 06 Spevnené plochy:

Na základe požiadavky objednávateľa sa vykonajú práce navyše a to v rozsahu spevnenia prístupovej cesty k Bytovému domu 6 b.j. II. Požadovaný rozsah prác je podľa rozpočtu prác navyše, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku

ČLÁNOK II.

2.1 Mení sa čl. VII. Cena predmetu zákazky

Cena bez DPH:	305 370,63 EUR
Výška DPH	61 074,12 EUR
Zmluvná cena s DPH	366 444,75 EUR

Cena bez DPH:	271 363,20 EUR
Výška DPH:	54 272,64 EUR
Cena s DPH:	325 635,84 EUR

7.6.1 **Z toho**
cena za
bytový dom:

7.6.2 **Z toho** cena za technickú vybavenosť:

Cena bez DPH:	34 007,43 EUR
Výška DPH:	6 801,48 EUR
Cena s DPH:	40 808,91 EUR

2.2 Mení sa čl. X. Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

2.2.1 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:

- termín začatia realizácie navyše prác k stavebnému dielu: 15.8.2020
- termín ukončenia realizácie navyše prác k stavebnému dielu: 15.09.2020

III.
Závěrečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 3.2 Zmeny a doplnky zmluvy v tomto dodatku č. 1 sú vykonané v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov ZVO, a to písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 3.3 Tento dodatok č. 1 je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia dostane objednávateľ a 2 vyhotovenia Dodávateľ.

V Hrabovci nad Laborcom, 15.06.2020

Vo Vranove nad Topľou, 15.06.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Anton Kulan, starosta obce

Peter Spusta, konateľ s.r.o.

Príloha č. 1 : Rozpočet prác navyše